
 
 

 
COMUNITA’ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI 

VIA DEL CANTIERE, 4 – 24065 – LOVERE (BG) 

 

LAVORI: REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA’ 

MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI NEI COMUNI DI PIANICO, SOVERE, ENDINE GAIANO, 

COSTA VOLPINO. 

 

STAZIONE APPALTANTE: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi 

    Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Annalisa Begnis 

Via del Cantiere n° 4 

24065 – Lovere 

Tel.: 035.4349811  

C.F.: 90029430163 - P.IVA: 03606190167 

e-mail: info@cmlaghi.bg.it;  

P.E.C.: cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lombardia.it 

 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI: Blu Progetti S.r.l. – Dott. Ing. Massimo Sartorelli 

               Via Repubblica, n° 1  

               21020 – Varano Borghi (Va) 

          Telefono: 0332/961097 – Fax: 0332/961162 

    Codice Fiscale e P.IVA: 02935220125 

    e-mail: massimo.sartorelli@bluprogetti.eu 

    P.E.C.: bluprogetti@pec.it 

 

AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO: Determina di aggiudicazione definitiva n° 77/AA del 23 

settembre 2020, contratto del 19/11/2020 protocollo n° 91; integrazione contrattuale per 

Perizia Suppletiva e di Variante in Corso d’Opera approvata con Delibera n° 133 del 

19/11/2021 e affidata con Determina n° 114/AA del 22/11/2021 - CIG: 836815217D – CUP: 

F31B18000480006. 

 

IMPRESA ESECUTRICE: Edilscavi Serioli S.r.l. 

        Via Verenega, n° 24 

        24062 – Costa Volpino (Bg) 

        Tel.: 035/971593 Fax: 035/971593 

        Codice Fiscale e P.IVA: 04131680987 

        e-mail: scaviserioli@virgilio.it 

        PEC: edilscavi-serioli@pec.it 

 

- Importo lavori 

- a dedurre oneri specifici sicurezza (non soggetti a ribasso) 

- Importo dei lavori a base d’asta               

- Ribasso d’asta contrattuale del – 20,86 % 

- Importo dei lavori ribassato               

- a sommare oneri specifici sicurezza 

- Importo a ragione di contratto 

- Importo dei lavori dopo variante in corso d’opera ribassato 

- a sommare oneri specifici sicurezza 

- Importo di contratto dopo variante in corso d’opera 

- DIFFERENZA TRA CONTRATTO INIZIALE ED AGGIUNTIVO 

- Percentuale di contratto aggiuntivo 

€.     

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

% 

450'000,00 

-6'780,00 

443'220,00 

-92'455,69,  

350'764,31 

6'780,00 

357'544,31 

386'031,16 

6'780,00 

392'811,16 

35'266,85 

9,86 



 
 

AVVISO AI CREDITORI 

 

Il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Sartorelli in qualità di Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in 

fase di Esecuzione dei lavori in oggetto, con il presente atto comunica che l'anno 2021 il giorno 07 

del mese di Dicembre tutti gli interventi dell’appalto sono stati ultimati. Non essendovi pertanto 

altre opere da eseguire e dovendo proseguire alla chiusura contabile ed amministrativa 

 

INVITA 

 

coloro i quali vantino crediti verso l’Impresa Appaltatrice per indebite occupazioni, di aree o 

stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare alla Stazione Appaltante di cui 

sopra entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, 

le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso 

detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate. 

 

Endine Gaiano (BG), 07/12/2021. 

 

PER L’IMPRESA APPALTATRICE    IL DIRETTORE LAVORI 

Legale Rappresentante: Serioli Federico   Dott. Ing. Massimo Sartorelli 

(documento firmato digitalmente)                (documento firmato digitalmente) 

 

Visto: Il Responsabile del Procedimento. 

 


